
Załącznik nr 2a do SWZ 

Załącznik nr 1 do umowy ………………………………………. 

 

Harmonogram realizacji prac 

 

Etap wstępny: Prace wstępne i pomiary geodezyjne w terenie – 10 dni od daty podpisania umowy, 

1. Etap I: Realizacja prac w zakresie dostawy i montażu ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego. 

Termin realizacji do 75 dni od daty podpisania umowy. W tym terminie Wykonawca winien wykonać 

minimum 95% prac wskazanych w działach 1, 2, 3, 4 i 5 Kosztorysu Ofertowego oraz zamontować 

tymczasową bramę wjazdową od strony drogi leśnej W29. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

ogrodzenie tymczasowe odgradzające teren prowadzenia prac od miejsc dostępnych dla 

użytkowników lasu, o ile odgrodzenie tego terenu nie będzie stanowiła brama tymczasowa. 

Płatność po wykonaniu Etapu I – 95% wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1 lit. a  umowy. 
 

2. Etap II: Wykonanie wiaty i wybiegu dla wilków oraz bram i furtek. Termin do 105 dni od daty 

podpisania umowy. W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace wskazane w 

punktach 6, 7 Kosztorysu Ofertowego. 

Płatność po wykonaniu Etapu II – 100% wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1 lit. b umowy   

oraz  5% wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1 lit. a. 

 

 


